



## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Ampliación de los servicios de urgencias de la E.S.E. Hospital San Camilo de Lelis del Municipio de Vegachí, Antioquia

#### Código BPIN

#### Sector

Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 08/07/2022 11:29:45

Identificador: 518861

Formulador:

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

#### Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

#### Línea

2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

#### Programa

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo de Antioquia UNIDOS POR LA VIDA 2020 - 2023

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Nuestra Vida - Bienestar activo y saludable para la ciudadanía

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

VEGACHI UN PROYECTO DE TODOS - HAGAMOLO JUNTOS 2020 - 2023

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NUESTRA GENTE - Salud

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa 1.2.1: Promoción de la salud, prevención de la enfermedad y gestión del riesgo en salud pública.

### 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

#### Tipo de entidad

#### Instrumentos de planeación de grupos étnicos



## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Dificultad en la atención y prestación de los servicios de salud a la población vulnerable en las instalaciones de la ESE Hospital San Camilo de Lelis del Municipio de Vegachí.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

La situación Municipal es generada por la limitada disponibilidad de servicios de la red pública de salud para atender la emergencia imprevista, teniendo en cuenta que existe desabastecimiento en medicamentos, insuficiente dotación e insumos para la atención hospitalaria, insuficientes e inadecuados equipos médicos y biomédicos, así como personal médico especializado y asistencial para la atención de usuarios; deficiente (capacidad institucional para la toma, procesamiento de muestras y generación de resultados en la red de laboratorios de salud pública, inadecuadas condiciones de la infraestructura física para el acceso de personas y equipo profesional a la prestación de los servicios de salud, que imposibilitan la atención de la demanda en salud pública, así como las acciones generales de vigilancia y control epidemiológico.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

población del municipio de Vegachí: 13951

Tasa de personas afectadas a causa de eventos recurrentes 68%



## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuada infraestructura física para la atención de pacientes	1.1 Deficiente mantenimiento de la infraestructura física

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Alto riesgo de atención y accidentes por el uso de medios alternativos hospitalarios no seguros	1.1 Afectación de la integridad física de los pacientes y médicos en la infraestructura hospitalaria

## Identificación y análisis de participantes

### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p><b>Actor:</b> Nacional</p> <p><b>Entidad:</b> Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Cumplimiento de las metas de producto y resultado del Plan de Desarrollo Nacional y Sectorial</p>	<p>Recursos financieros seguimiento, control y evaluación</p>
<p><b>Actor:</b> Departamental</p> <p><b>Entidad:</b> Antioquia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Cumplimiento de las metas de producto y resultado del Plan de Desarrollo Departamental</p>	<p>Recursos financieros seguimiento, control y evaluación</p>
<p><b>Actor:</b> Municipal</p> <p><b>Entidad:</b> Vegachí - Antioquia</p> <p><b>Posición:</b> Cooperante</p> <p><b>Intereses o Expectativas:</b> Cumplimiento de las metas de producto y resultado del plan de desarrollo municipal</p>	<p>Recursos financieros seguimiento, control y evaluación</p>

### 02 - Análisis de los participantes

La ESE Hospital San Camilo de Lelis realiza la formulación del proyecto de acuerdo a sus necesidades de la mano de la Alcaldía Municipal de Vegachí.

La Gobernación de Antioquia través de DSSA brinda el apoyo técnico para la gestión de los recursos ante el ente gubernamental Nacional. el Gobierno Nacional aporta los recursos económicos para la unificación de la infraestructura física de todos sus niveles de la nueva torre de la institución hospitalaria y la intervención ciudadana vela por el buen manejo de los recursos públicos .

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

13.951

#### Fuente de la información

Secretaria de salud

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Vegachí <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>	

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

13.951

#### Fuente de la información

Secretaria de salud

#### Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Vegachí <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b>		



### 03 - Características demográficas de la población objetivo

#### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	6.277	Secretaria de salud
	Femenino	7.674	Secretaria de salud

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Dificultad en la atención y prestación de los servicios de salud a la población vulnerable en las instalaciones de la ESE Hospital San Camilo de Lelis del Municipio de Vegachí.

#### Objetivo general – Propósito

Mejorar la atención y prestación de los servicios de salud a la población vulnerable de las instalaciones de la ESE Hospital San Camilo de Lelis del Municipio de Vegachí.

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
ESE fortalecida para la atención de población vulnerable	<b>Medido a través de:</b> Número <b>Meta:</b> 1 <b>Tipo de fuente:</b> Informe	secretaria de salud

### 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b> Inadecuada infraestructura física para la atención de pacientes	Adecuar la infraestructura física para la atención de pacientes
<b>Causa indirecta 1.1</b> Deficiente mantenimiento de la infraestructura física	realizar el mantenimiento preventivo de la infraestructura física



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No





## Alternativa 1. AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

adecuación de infraestructura física

##### Medido a través de

Número

##### Descripción

Realizar la ampliación de la infraestructura de los servicios de urgencias, adecuaciones físicas de obra civil en la sede de la E.S.E Hospital San Camilo de Lelis para la atención de personas vulnerables en el Municipio de Vegachí, Antioquia

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	0,00	1,00	-1,00



**Alternativa:** AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

La alternativa seleccionada como la más favorable es la de realizar la ampliación del área de servicios de urgencias, generando un reordenamiento y ampliación de las instalaciones físico arquitectónico, de la E.S.E para la reducción de la vulnerabilidad en la prestación de servicios y mejoramiento de las condiciones de calidad de las instalaciones para la prestación de servicios de salud. Considerando las deficiencias en los espacios y condiciones físicas, bajo las que el Hospital presta sus servicios a los usuarios no solamente del municipio de Vegachí, si no de población del veredas de municipios vecinos que acceden por el área urbana de vegachí. en el año 2022 se inicio el proyecto de diseño general e identificación de necesidades, de tal modo que se busque mejorar las condiciones arquitectónicas y estructurales de las edificaciones en las que se brindan los servicios a los usuarios, para garantizar mayores y mejores espacios para los servicios que sean requeridos.



Alternativa: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA

### Localización de la alternativa

#### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Occidente <b>Departamento:</b> Antioquia <b>Municipio:</b> Vegachí <b>Centro poblado:</b> <b>Resguardo:</b> <b>Latitud:</b> <b>Longitud:</b>	

#### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Cercanía de fuentes de abastecimiento,  
 Cercanía a la población objetivo,  
 Comunicaciones,  
 Costo y disponibilidad de terrenos,  
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),  
 Disponibilidad y costo de mano de obra,  
 Estructura impositiva y legal,  
 Factores ambientales,  
 Impacto para la Equidad de Género,  
 Medios y costos de transporte,  
 Orden público,  
 Topografía,  
 Otros



**Alternativa:** AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 1.516.491.290,00

### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 1.516.491.290

Adecuar la infraestructura física para la atención de pacientes

Producto	Actividad
<b>1.1</b> Servicio de atención en salud a la población (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Número de personas  <b>Cantidad:</b> 13.951,0000  <b>Costo:</b> \$ 1.516.491.290	<b>1.1.1</b> preliminares  <b>Costo:</b> \$ 14.304.632  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.2</b> Demolición y retiros  <b>Costo:</b> \$ 16.971.728  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.3</b> Excavaciones y llenos  <b>Costo:</b> \$ 53.292.582  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.4</b> subestructura y estructura  <b>Costo:</b> \$ 224.925.767  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.5</b> Mampostería  <b>Costo:</b> \$ 59.979.133  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si



Producto	Actividad
<p><b>1.1 Servicio de atención en salud a la población</b> (Producto principal del proyecto)</p> <p><b>Medido a través de:</b> Número de personas</p> <p><b>Cantidad:</b> 13.951,0000</p> <p><b>Costo:</b> \$ 1.516.491.290</p>	<p><b>1.1.6 Revoque, estuco, pintura y cielo falso</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 172.951.702</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>1.1.7 pisos, enchapes y acabados</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 154.843.835</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>1.1.8 Redes hidrosanitarias y aparatos</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 60.445.591</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>1.1.9 Instalaciones eléctricas</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 108.618.915</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>1.1.10 Cubierta</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 119.060.048</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>
	<p><b>1.1.11 Carpintería metálica, aluminio y madera</b></p> <p><b>Costo:</b> \$ 37.202.536</p> <p><b>Etapas:</b> Inversión</p> <p><b>Ruta crítica:</b> Si</p>



Producto	Actividad
<b>1.1 Servicio de atención en salud a la población</b> (Producto principal del proyecto)  <b>Medido a través de:</b> Número de personas  <b>Cantidad:</b> 13.951,0000  <b>Costo:</b> \$ 1.516.491.290	<b>1.1.12 Exteriores y otros</b>  <b>Costo:</b> \$ 1.620.010  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.13 red de oxigeno</b>  <b>Costo:</b> \$ 66.000.121  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.14 Inversión administrativa y tributaria</b>  <b>Costo:</b> \$ 327.064.980  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si
	<b>1.1.15 Interventoría externa Técnica, Legal, Administrativa y Financiera</b>  <b>Costo:</b> \$ 99.209.710  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si



**Alternativa:** AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA

### Actividad 1.1.1 preliminares

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$14.304.632,00
<b>Total</b>	<b>\$14.304.632,00</b>

Periodo	Total
0	\$14.304.632,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.2 Demolición y retiros

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$16.971.728,00
<b>Total</b>	<b>\$16.971.728,00</b>

Periodo	Total
0	\$16.971.728,00
<b>Total</b>	



### Actividad 1.1.3 Excavaciones y llenos

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$53.292.582,00
<b>Total</b>	<b>\$53.292.582,00</b>

Periodo	Total
0	\$53.292.582,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.4 subestructura y estructura

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$224.925.767,00
<b>Total</b>	<b>\$224.925.767,00</b>

Periodo	Total
0	\$224.925.767,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.5 Mampostería

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$59.979.133,00
<b>Total</b>	<b>\$59.979.133,00</b>

Periodo	Total
0	\$59.979.133,00
<b>Total</b>	





### Actividad 1.1.6 Revoque, estuco, pintura y cielo falso

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$172.951.702,00
<b>Total</b>	<b>\$172.951.702,00</b>

Periodo	Total
0	\$172.951.702,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.7 pisos, enchapes y acabados

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$154.843.835,00
<b>Total</b>	<b>\$154.843.835,00</b>

Periodo	Total
0	\$154.843.835,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.8 Redes hidrosanitarias y aparatos

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$60.445.591,00
<b>Total</b>	<b>\$60.445.591,00</b>

Periodo	Total
0	\$60.445.591,00
<b>Total</b>	



### Actividad 1.1.9 Instalaciones eléctricas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$108.618.915,00
<b>Total</b>	<b>\$108.618.915,00</b>

Periodo	Total
0	\$108.618.915,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.10 Cubierta

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$119.060.048,00
<b>Total</b>	<b>\$119.060.048,00</b>

Periodo	Total
0	\$119.060.048,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.11 Carpintería metálica, aluminio y madera

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$37.202.536,00
<b>Total</b>	<b>\$37.202.536,00</b>

Periodo	Total
0	\$37.202.536,00
<b>Total</b>	



### Actividad 1.1.12 Exteriores y otros

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$1.620.010,00
<b>Total</b>	<b>\$1.620.010,00</b>

Periodo	Total
0	\$1.620.010,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.13 red de oxigeno

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$66.000.121,00
<b>Total</b>	<b>\$66.000.121,00</b>

Periodo	Total
0	\$66.000.121,00
<b>Total</b>	

### Actividad 1.1.14 Inversión administrativa y tributaria

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$327.064.980,00
<b>Total</b>	<b>\$327.064.980,00</b>

Periodo	Total
0	\$327.064.980,00
<b>Total</b>	



## Actividad 1.1.15 Interventoría externa Técnica, Legal, Administrativa y Financiera

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$99.209.710,00
<b>Total</b>	<b>\$99.209.710,00</b>

Periodo	Total
0	\$99.209.710,00
<b>Total</b>	

**Alternativa:** AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA

### Análisis de riesgos alternativa

#### 01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Complicaciones en el transporte de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades relacionadas con obras civiles y eléctricas	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Demoras en el cumplimiento de tiempo entrega de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades relacionadas con obras civiles y eléctricas	Gestionar los permisos necesarios ante las autoridades pertinentes para agilizar transporte y entrega de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades con obras civiles y eléctricas.
2-Componente (Productos)	Financieros	No contar con la Liquidez para la ejecución de la obra.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato.	pólizas de cumplimiento, planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase pre-contractual y contractual
3-Actividad	Legales	Expedición de nuevas normas que afectan el desarrollo del proyecto.	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores a la celebración del contrato, que afecte las condiciones económicas y técnicas inicialmente pactadas.	Planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual y contractual. En la etapa pre-contractual, incluir obligaciones que se puedan adaptar a posibles cambios en la norma técnica

Alternativa: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro para los usuarios en los servicios en comparación con prestadores privados.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	13.951,00	\$27.175,00	\$379.118.425,00
1	13.951,00	\$27.175,00	\$379.118.425,00
2	13.951,00	\$27.175,00	\$379.118.425,00
3	13.951,00	\$27.175,00	\$379.118.425,00
4	13.951,00	\$27.175,00	\$379.118.425,00
5	13.951,00	\$27.175,00	\$379.118.425,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$379.118.425,00	\$379.118.425,00
1	\$379.118.425,00	\$379.118.425,00
2	\$379.118.425,00	\$379.118.425,00
3	\$379.118.425,00	\$379.118.425,00
4	\$379.118.425,00	\$379.118.425,00
5	\$379.118.425,00	\$379.118.425,00



Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$303.294.740,0	\$0,0	\$0,0	\$1.213.193.032,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-909.898.292,0
1	\$303.294.740,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$303.294.740,0
2	\$303.294.740,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$303.294.740,0
3	\$303.294.740,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$303.294.740,0
4	\$303.294.740,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$303.294.740,0
5	\$303.294.740,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$303.294.740,0



## Indicadores y decisión

## 01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
<b>Alternativa:</b> AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA					
\$269.812.476,61	19,86 %	\$1,22	\$86.961,01	\$1.213.193.032,00	\$60.146.538,82

## Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de atención en salud a la población (Producto principal del proyecto)	\$86.961,01

## 03 - Decisión

## Alternativa

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN CAMILO DE LELIS DEL MUNICIPIO DE VEGACHÍ, ANTIOQUIA

## Indicadores de producto

### 01 - Objetivo 1

1. Adecuar la infraestructura física para la atención de pacientes

#### Producto

1.1. Servicio de atención en salud a la población (Producto principal del proyecto)

#### Indicador

1.1.1 Personas atendidas con servicio de salud

**Medido a través de:** Número de personas

**Meta total:** 13.951,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		





## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Personas efectivamente atendidas por gestión social de la estrategia de intervención psicosocial en salud: física, psicológica, rehabilitación

**Medido a través de:** Número

**Código:** 1300G077

**Fórmula:** Sumatoria de personas atendidas efectivamente por gestión social de la estrategia de intervención psicosocial en salud física, en psicología y rehabilitación

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** secretaria de salud

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	<b>Total:</b>	<b>1</b>



## Esquema financiero

### 01 - Clasificación presupuestal

#### Programa presupuestal

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

#### Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD



## 02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Antioquia	Departamentos	SGP - Salud	0	\$1.417.281.578,00
				Total	\$1.417.281.578,00
	VEGACHÍ	Municipios	SGP - Salud	0	\$99.209.712,00
				Total	\$99.209.712,00
	Total Inversión				\$1.516.491.290,00
<b>Total</b>				<b>\$1.516.491.290,00</b>	



## Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
<b>Objetivo General</b>	Mejorar la atención y prestación de los servicios de salud a la población vulnerable de las instalaciones de I ESE Hospital San Camilo de Lelis del Municipio de Vegachí.	<b>ESE fortalecida para la atención de población vulnerable</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> secretaria de salud	<b>Mejorar el transporte de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades relacionadas con obras civiles y eléctricas</b>
<b>Componentes (Productos)</b>	1.1 Servicio de atención en salud a la población (Producto principal del proyecto)	<b>Personas atendidas con servicio de salud</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> secretaria de salud	<b>contar con la Liquidez para la ejecución de la obra.</b>
<b>Actividades</b>	1.1.1 - preliminares(*) 1.1.2 - Demolición y retiros(*) 1.1.3 - Excavaciones y llenos(*) 1.1.4 - subestructura y estructura(*) 1.1.5 - Mampostería(*) 1.1.6 - Revoque, estuco, pintura y cielo falso(*) 1.1.7 - pisos, enchapes y acabados(*) 1.1.8 - Redes hidrosanitarias y aparatos(*) 1.1.9 - Instalaciones eléctricas(*) 1.1.10 - Cubierta(*) 1.1.11 - Carpintería metálica, aluminio y madera (*) 1.1.12 - Exteriores y otros(*) 1.1.13 - red de oxígeno(*) 1.1.14 - Inversión administrativa y tributaria(*) 1.1.15 - Interventoría externa Técnica, Legal, Administrativa y Financiera(*)	<b>Nombre: Personas efectivamente atendidas por gestión social de la estrategia de intervención psicosocial en salud: física, psicológica, rehabilitación</b>  <b>Unidad de Medida: Número</b>  <b>Meta: 1.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Ejecutar de acuerdo a las normas vigentes que afectan el desarrollo del proyecto</b>

(\*) Actividades con ruta crítica